

VAIHE 1

KICK-OFF 23.9.2019

Tavoitteena kasvattaa hankkeen tunnettuutta sekä sitouttaa siihen jäseniä ja sidosryhmiä.



VAIHE 2

TEKNOLOGIASELVITYS (12/2019)

Tavoitteena kuvata lähtötilanne sekä määritellä käytettävät ratkaisut ja TKI-tarpeet



VAIHE 3

SKENAARIOT VAIKUTUKSISTA (3/2020)

Tavoitteena arvioida vaikutukset vientiin, talouteen, työllisyyteen ja osaamiseen.



VAIHE 3

HIILINEUTRAALI SUOMI 2035 (6/2020)

Tavoitteena toimialakohtaisten tiekarttojen yhteensovittaminen.



VAIHE 5

TULOKSET JA VIESTINTÄ (7/2020)

Tavoitteena tulosten julkistaminen sekä jatkoselvotystarpeiden määrittely.



Suunnittelu ja organisointi

- Rahoituksen hankinta
- Tiekarttojen sisältöjen harmonisointi
- Viestinnän suunnittelu
- Organisoituminen



Toteutus ja sen koordinointi

- Pöyryn selvitystyö
- TEMin johdolla tapahtuva akoordinaatio ja ohjaus
- Välitulosten viestintä
- Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa



Tulosten dokumentointi ja viestintä

- Toimialakohtaiset tiekartat
- Ohjauskeinojen määrittely
- Jatkotoimenpiteiden määrittely